
FISCAL OBRA ESTÁGIO EMPRESA Nº CONTRATO
VALOR

VIGENTE
VALOR PAGO EXECUTADO (%)

TEMPO 

PARALISADA
MOTIVO

DATA 

REINÍCIO
EXECUTADO (%) DATA CONCLUSÃO

Conclusão da Reforma e Ampl. Centr. Conviv. Mul�uso Terc. Idad. EXECUÇÃO PMI x 9518,5 0

17%

Nov.2022 a

 Fev.2023

Instalação de painel elétrico para automação 

das bombas para sistema de hidrantes. 
Març.2023 0,167043127

100% x x x 100% 2016/2017

Contrapart.Físic. em andamento
Aguardando finalizaação do REURB, Regularização 

Fundiária para encerram. Convênio (CR Gov.Fed.)
x ?

Revitalização Passeio Av.Manoel G.P EXECUÇÃO RD CONSTRUÇÕES 74/PMI/2022 1544218,22 500000

50%

em andamento

Parte dos serviços ainda não iniciados 

aguardando a execução pela CASAN de nova 

adutora.

x 0,5

Pavimentação do Trecho 8 - Rota Açoriana EXECUÇÃO SETEP 45/PMI/2021 R$ 562.848,25 R$ 0,00 0,00%

Pavimentação do Trecho 10 - Rota Açoriana EXECUÇÃO SETEP 41/PMI/2022 R$ 552.068,74 R$ 506.422,94 91,73%

Pavimentação do Trecho 11 - Rota Açoriana EXECUÇÃO SETEP 67/PMI/2022 R$ 509.544,54 R$ 468.415,06 91,93%

Manutenção Predial EXECUÇÃO MR ATA 068/PMI/2021 R$ 545.000,00 R$ 270.000,00 49,54%

Trânsito EXECUÇÃO

Paradas de ônibus EXECUÇÃO J&A CONSTRUTORA EIRELI 068/PMI/2022 R$ 588.415,50 R$ 140.814,72 23,93%

Pavimentação - Rua Mario João Casagrande e Rua Jorge Fernandes EXECUÇÃO RD CONSTRUÇÕES 62/PMI/2022 R$ 291.354,70 R$ 188.759,24 64,79%

Pavimentação Asfál�ca da Rodovia Francisco João Luiz EXECUÇÃO JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 031/PMI/2022 3.218.485,41 442.499,11 13,75%

Pavimentação em Lajota na Rua das Orquídeas EXECUÇÃO BRANCO PEDRAS ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA 055/PMI/2022 164.365,54 101.326,77 61,65%

Pavimentação Rua Assis Abrelino Antunes da Silva EXECUÇÃO BPC CONSTRUÇÕES LTDA 079/PMI/2022 137.780,65 104.437,88 65,04%

Pavimentação em Lajota na Rua Antônio Armindo EXECUÇÃO GN ASSESSORIA EM ENGENHARIA LTDA 111/PMI/2022 297.760,55 87.684,59 29,45%

Cabeceira das pontes na Ponta do Mato EXECUÇÃO KF ENGENHARIA LTDA 027/PMI/2022 253.303,32 179.850,36 71,00%

Pinturas Unidades de Saúde EXECUÇÃO INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 018/FMS/2022 203.729,23 33.410,34 16,40%

Reforma e ampliação do CEI Balão Mágico EXECUÇÃO V DOS SANTOS GUIDI CONSTRUTORA 065/PMI/2022 1907257,04 253764,17 0,133051898 18 dias

O mo�vo da paralisação da obra foi a 

desocupação e realocação dos alunos do CEI 

Balão Mágico.

- 0,133051898 44620

Reforma e ampliação do CEI Cinderela EXECUÇÃO KF ENGENHARIA LTDA 066/PMI/2022 431000 87085,31 0,202054084 - - - 0,202054084 44615

Instalação elétrica EMEF Angelo Zanela�o EXECUÇÃO SERVITEC SOLUÇÕES EM SEGURANÇA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA 098/PMI/2022 273151,78 29822,77 0,109180215 - - 0,95 -

Espaço Maker (ginásio mul�uso) na EMEF Angelo Zanela�o EXECUÇÃO CASA DO INOX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 116/PMI/2022 2989450,88 0 0 0

EMEF Pacífico Dagos�m EXECUÇÃO KAMIG ENGENHARIA LTDA 16/PMI/2022 1212240,16 902004,95 74,40810656 44989

Espaço Mul�disciplinar Sec Educação EXECUÇÃO CONSONI CONSTRUÇ. LTDA 35/PMI/2022 772173,52 623461,31 80,74108913

EMEF Paulo Rizzieri EXECUÇÃO INOVAR CONSTRUÇ. E SERVIÇOS LTDA 17/PMI/2022 102123,12 1701,48 1,666106558

ARENA MULTIUSO EXECUÇÃO ONE UP CONSTRUÇ E INCORP. LTDA 075/PMI/2022 7698876,12 103045,63 1,338450293

Bairro Aurora - Construção de Praça Pública EXECUÇÃO RD CONSTRUÇÕES 077/PMI/2022 189846,7 53252,28 28%

Praça Loteamento Catarina EXECUÇÃO WEST ENGENHARIA 113/PMI/2022 151945,94 72587,93 48%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. MANOEL GREGÓRIO PACHECO (AV. DOS TRILHOS), BAIRRO 

ESPERANÇA - EXTENSÃO 6.381,07 KM.
EXECUÇÃO JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 061/PMI/2022 14686573,02 64002,75 0%

PAVIMENTAÇÃO DA ROTA DO TURISMO RURAL - ETAPA 01, ICR 361 - RODOVIA DONATO 

BERNARDINO DA SILVA, BAIRRO LOMBAS (TRECHO 01) , E RODOVIA HELENA PRAIZ / RODOVIA 

HIDELBRANDO J. DA LUZ , BAIRRO VILA NOVA/VILA ALVORADA (TRECHO 02).

EXECUÇÃO SETEP CONSTRUÇÕES S.A. 064/PMI/2022 4317191,56 1068238,44 25%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA ICR 253 E ICR 472 LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM 

ELIZABETE
EXECUÇÃO SETEP CONSTRUÇÕES S.A. 060/PMI/2022 3070403,69 370685,81 12%

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA HILDEBRANDO J. DA LUZ, BAIRRO ESPIGÃO, TRECHO 

57+0,00 A 75+0,00, EXTENSÃO 360,00 M.
EXECUÇÃO SETEP CONSTRUÇÕES S.A. 059/PMI/2022 755884,75 370298,15 49%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RODOVIA JOÃO TIBINCOSKI BUDNI - ICR 252, BAIRRO 

JAQUELINE.
EXECUÇÃO JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 043/PMI/2022 1997257,59 1593295,82 80%

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ICR 455 - RODOVIA ANTONIO NUNES DE MELLO, LOMBAS 

PEDREIRAS, IÇARA.
EXECUÇÃO JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA 040/PMI/2022 703143,6 40294,48 6%

CONSTRUÇÃO DE CABECEIRA PARA PONTE EM CONCRETO ARMADO SITUADA NA RUA 

PROJETADA, TRANSVERSAL A RODOVIA DONATO BERNARDINO DA SILVA NO BAIRRO LOMBAS 

PEDREIRAS, NESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER KIT CEDIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO.

EXECUÇÃO KF ENGENHARIA LTDA 063/PMI/2022 98499,99 79075,27 80%

EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO (COM SUBSTITUIÇÃO) DE REDE DE ÁGUA TRATADA NO 

CONDOMÍNIO HABITACIONAL JOSÉ DE ALENCAR GOMES DA SILVA, SITUADO NO BAIRRO POÇO 

OITO

EXECUÇÃO WEST ENGENHARIA 095/PMI/2022 124478,74 113257,62 91%

CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DA TRASNPOSIÇÃO DOS RIOS DAS PEDRAS NA RODOVIA LINO 

ZANOLLI, BAIRRO SÃO JOSÉ, IÇARA, ATRAVÉS DE ABUELAS (GALERIA CELULAR BTCC 3,00 X 

3,00).

EXECUÇÃO B & B TERRAPLANAGEM LTDA 115/PMI/2022 151490,37 0 0%

EXECUÇÃO DE CABECEIRA DE 01 PONTE EM CONCRETO ARMADO NA RODOVIA JOSÉ FELISBINO 

TRANSVERSAL A AVENIDA MANOEL GREGÓRIO PACHECO NO BAIRRO TERESA CRISTINA PARA 

RECEBER KIT CEDIDO PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO.

EXECUÇÃO B & B TERRAPLANAGEM LTDA 048/PMI/2022 213038,82 205907,24 97%

CEI Vila Nova EXECUÇÃO HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI Nº. 028/PMI/2022 6158849,55 2665817,94 43%

CEI LIRI EXECUÇÃO KAMIG ENGENHARIA LTDA Nº 044/PMI/2022 2033989,67 495184,2 24%

UBS Teresa Cris�na EXECUÇÃO ONE UP CONSTRUÇÕES LTDA 017/FMS/2022 1073837,47 271385,66 25%

Lixeiras Saúde (Padrão) EXECUÇÃO J&S CONSTRUTORA EIRELI Nº. 016/FMS/2022 98054,26 67851,84 69%

Paraiso da Mamãe EXECUÇÃO TEMPPUS CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E COM. LTDA Nº 074/PMI/2021 520487,33 409748,84 79%

2384184,082384184,08
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